

	작업 계획서 PRIBIT-Connect 작업 계획서	
	Version #: 2.0	Issue Date: 2025-09-06

작업명	PRIBIT-Connect 2.0 패치			
목적	최신 버전 적용			
일자	2025-09-06			
작업주관	프라이빗테크놀로지			
작업자	회사명	R&R	이름	연락처
	프라이빗테크놀로지	기술 지원	김동현	010-4222-5401
	프라이빗테크놀로지	기술 지원	박문성	010-2308-9748
작업장소	외교부			
작업대상	- PRIBIT Connect Controller			
작업내역	No	수행작업	소요시간	비고
	1	신규 컨트롤러 패키지 파일 업로드	10 m	사전작업
	2	컨트롤러 서버 패치	10 m	Patch
	3	에이전트 접속 및 목적지 업무 시스템 접속 테스트	20 m	Test
작업절차 (총 소요: 약 40분)				
작업절차	대상장비	작업내용		확인
작업 Flow				
사전작업	Controller	1. Controller 장비에 신규 버전 패키지 파일 업로드		
Patch	Controller	1. Controller 신규 버전 패치 2. Controller 관리자 페이지 접속 3. 신규 버전 적용 여부 확인 (2.6.1.22 ver)		-
Test	서버 & 에이전트	1. 에이전트 접속 및 목적지 접근 테스트 2. 사용자 메일 주소 2 개 이상 입력 시 마스킹 처리 확인 3. 해외 사용자 기타포트 정책 정상 동작 여부 확인		-
작업 간 서비스 영향도				
- 작업 간 서비스 단절 발생 (컨트롤러 서버 패치 과정에서 단절 발생)				